

Dodatečné informace k zakázce č. 2 (Vysvětlení ZD)

Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
Název zakázky: Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu.

Název příjemce (zadavatele): Obec Vitiněves

Sídlo zadavatele: Vitiněves 110, 506 01 Jičín

IČ příjemce (zadavatele): 00272361

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Josef Havránek, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Dotazy uchazeče ze dne 30. 3. 2020

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „**Rekonstrukce místních komunikací a chodníků**“, zadavatel Obec Vitiněves, Vitiněves 110, 506 01 Jičín, IČ 00272361, si Vás dovoluji touto cestou požádat o poskytnutí dodatečných informací:

Uchazeč, společnost xxx, která má zájem na získání této veřejné zakázky, si tímto dovoluje vznést dotaz ohledně zadávací dokumentace, respektive její přílohy č. 3 - Návrh smlouvy o dílo. Konkrétně má uchazeč zájem na doplňující informace ohledně řešení případné nemožnosti plnění smlouvy z důvodu státem přijatých opatření spojených s epidemií virového onemocnění COVID-19. Smlouva sice ve svém čl. XVIII. upravuje tzv. vyšší moc, nicméně ji definuje jako „*mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné stran.*“ a dále poté „*...Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane,...*“. Dle aktuální situace však nevíme, jaká vládní opatření budou platit již v době uzavření smlouvy a zda se nebude jednat o taková opatření, která by bránila zhotoviteli plnit řádně a včas smluvní povinnosti (v důsledku např. rapidně zvýšené pracovní neschopnosti zaměstnanců, nedostatečné výroby materiálu, apod.). V takovém případě by však pro zhotovitele při současném znění smlouvy nemusel tento stav představovat vyšší moc, neboť opatření, která by bránila plnit smluvní povinnosti, nastala již před uzavřením smlouvy. A pokud by vládní opatření byla přijata až po uzavření smlouvy, mohla by být vyšší moc vyloučena s tím, že zhotovitel mohl při uzavírání smlouvy očekávat, že takové okolnosti nastanou.

S ohledem na uvedené uchazeč žádá o sdělení, jakým způsobem bude tyto situace zadavatel řešit, když znění smlouvy je neřeší, respektive řeší nedostatečně. Uchazeč si současně dovoluje zadavateli navrhnout, aby zadavatel upravil zadávací dokumentaci tak, že vyšší moc v návrhu smlouvy výslovně definuje v odst. 18.2 takto: „Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat. Za vyšší moc se tak považují i státem přijatá závazná opatření zapříčiněná epidemií virového onemocnění COVID-19.“ Uvedena formulace představuje pro zhotovitele alespoň nějakou záruku, že pokud by i přes svoji nejlepší snahu dostat řádnému splnění zakázky, bylo splnění ohroženo/vyloučeno v důsledku státem přijatých opatření, nebude zhotovitel odpovídat za škodu či jiné sankce vyplývající z prodlení s plněním smluvních povinností.

Odpověď Zadavatele:

Ve stávající smlouvě se s vyšší mocí počítá, což je i případ COVID19. Proto není nutné smlouvu upravovat. Konkrétní problémy se budou řešit v rámci plnění smlouvy formou dodatků (pokud se například z objektivních důvodů vyšší moci prokáže, že není možné dodržet termín realizace). Zadavatel z tohoto důvodu Zadávací dokumentaci doplňovat nebude.

Ve Vitiněvsi dne 31. 3. 2020



OBEC VITINĚVĚS
506 01 JIČÍN

Podpis zadavatele: